
WBS Task Name Status
Date

Baseline
Start

%
Complete

1 L0 Milestones 10/3/11 NA 0%
1.01.01.02 L0 ‐ Start of Project 10‐01‐2011 (FY12) 10/1/11 10/1/11 100%
1.01.01.09 L0 ‐ End of MAP Project 7/18/18 7/18/18 0%
4 10/1/11 NA 100%
5 L1 Milestones 10/1/11 NA 0%
1.04.02 L1 ‐ End of System Demonstrations 9/30/16 9/30/16 0%
1.01.03 L1 ‐ End of Program Management 9/29/17 9/29/17 0%
1.03.03 L1 ‐ End of Technology Development 9/29/17 9/29/17 0%
1.02.18 L1 ‐ End of MICE Construction 7/18/18 7/18/18 0%
10 10/1/11 0%
11 L2 Milestones 10/1/11 NA 0%
1.02.06 L2 ‐ Ready for MICE Step IV Run 9/22/15 9/22/15 0%
1.02.11 L2 ‐ End of MICE Step IV Run 12/22/16 12/22/16 0%
1.02.12 L2 ‐ Ready for MICE Step V Run 7/19/17 7/19/17 0%
1.02.17 L2 ‐ End of MICE Step V Run 7/18/18 7/18/18 0%
16 10/1/11 NA 0%
17 L4 Milestones 10/1/11 NA 0%
1.02.01.01.04.01 L4 ‐ 201 MHz EP Review (Complete) 4/10/12 4/10/12 100%
1.02.02.02.02.03.03 L4 ‐ Cold Mass #1 Arrives at Fermilab 1/31/13 1/31/13 100%
1.02.02.01.01.03 L4 ‐ Spectrometer Solenoid Controls Operational Readiness Certification 5/29/13 5/29/13 100%
1.02.02.01.03.05 L4 ‐ SS#2 Prepare for Shipment ‐ Complete 9/16/13 9/16/13 100%
1.02.02.01.05.01.02 L4 ‐ SS#2 Arrives at RAL 9/30/13 9/30/13 100%
1.02.02.02.02.06.03 L4 ‐ Superconductor Preparation & Shipment to China (Cold Mass 2) Arrives at China 10/28/13 10/28/13 100%
1.02.03.01.01.03.05 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shield Fabrication Decision 11/27/13 11/27/13 100%
1.02.01.01.03.07 L4 ‐ [Required] ‐ MICE SCTS 3/4/14 3/4/14 100%
1.02.02.01.04.02.06 L4 ‐ SS#1 Training and Test at WANG ‐ Complete 3/27/14 3/27/14 100%
1.02.01.01.03.04.05 L4 ‐ 201 MHz All parts for SC MICE test at FNAL (Prototype) 4/11/14 4/11/14 100%
1.02.02.01.04.03.06 L4 ‐ SS#1 Field Map at WANG ‐ Complete 4/24/14 4/24/14 100%
1.02.02.01.04.06 L4 ‐ [Required] ‐ SS#1 Prepare for Shipment from WANG to UK 4/24/14 4/24/14 100%
1.02.04.01.02.01.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE‐US LiH Disk Fabrication ‐ Waiting for DOE approval for Shipping 4/30/14 4/30/14 100%
1.02.02.02.02.04.06 L4 ‐ Signoff for Further Coil Winding at QiHuan 5/1/14 5/1/14 100%
1.02.02.01.05.02.02 L4 ‐ SS#1 Arrives at RAL (Promise Date as of November 2013 Review) 5/8/14 5/8/14 100%
1.02.02.01.05.02.03 L4 ‐ SS#1 Arrives at RAL 5/8/14 5/8/14 100%
1.02.02.01.05.03.03 L4 ‐ Ship Field Mapping Equipment Arrives at UK (UK Needs by 10/30/13) 5/8/14 5/8/14 100%
1.02.02.02.02.04.05 L4 ‐ CC Coil #1 Test Complete 5/9/14 5/9/14 100%
1.02.01.01.03.10 L4 ‐ MICE SCTS Assembly Complete 5/30/14 5/30/14 100%
1.02.02.02.04.03.03 L4 ‐ CC Cryostat #1 Body (CCM Prototype) Arrived at FNAL 7/7/14 7/7/14 100%
1.02.03.01.01.06.01 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Installation at RAL ‐ SOUTH FRAME (Constraint Start Date Supplied by Alan Grant #2014‐03‐RLSR E2.1 ‐ ID908) 8/15/14 8/15/14 0%
1.02.03.01.01.04.17 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding RAW Material Procurement ‐ SOUTH WALL ‐ Complete 8/27/14 8/27/14 0%
1.02.02.01.02.03 L4 ‐ Spectrometer Solenoid QP System Delivered 9/30/14 9/30/14 0%
1.02.03.01.01.04.19 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding RAW Material Procurement ‐ NORTH WALL ‐ Complete 10/15/14 10/15/14 0%
1.02.03.01.01.04.08 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Procurement and Fabrication ‐ SOUTH FRAME ‐ Complete 10/22/14 10/22/14 0%
1.02.03.01.01.06.04 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Installation at RAL ‐ SOUTH WALL (Constraint Start Date Supplied by RAL) 10/23/14 10/23/14 0%
1.02.02.02.02.09.03 L4 ‐ Cold Mass #2 Arrives at LBNL 11/6/14 11/6/14 0%
1.02.03.01.02.01.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Conceptual Design Studies 11/6/14 11/6/14 0%
1.02.03.01.01.04.23 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Fabrication ‐ SOUTH WALL ‐ Complete 11/21/14 11/21/14 0%
1.02.03.01.01.05.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Shipped to RAL ‐ SOUTH FRAME ‐ Complete 11/26/14 11/26/14 0%
1.02.02.02.04.03.08 L4 ‐ CC Cryostat #1 Thermal Shield, Cooling Circuit, Support Straps, Coil Modifications ‐ (CCM Prototype) Arrived at FNAL 12/1/14 12/1/14 0%
1.02.03.01.01.04.27 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Fabrication ‐ NORTH WALL ‐ Complete 12/16/14 12/16/14 0%
1.02.01.01.04.08.04 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz Production Cavity Body Preparation Tooling (Production) (RFCC#1) 1/5/15 1/5/15 0%
1.02.03.01.01.04.10 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Procurement and Fabrication‐ NORTH FRAME ‐ Complete 1/9/15 1/9/15 0%
1.02.03.01.01.06.07 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Installation at RAL ‐ NORTH FRAME (Constraint Start Date Supplied by RAL) 1/14/15 1/14/15 0%
1.02.02.02.05.01.05 L4 ‐ CC Assembly Area Operational 1/15/15 1/15/15 0%
1.02.03.01.01.06.10 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Installation at RAL ‐ NORTH WALL (Constraint Start Date Supplied by RAL) 1/20/15 1/20/15 0%
1.02.03.01.01.04.30 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding North FRAME and WALL Fit‐Up ‐ Complete 1/26/15 1/26/15 0%
1.02.03.01.01.05.08 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Shipped to RAL ‐ SOUTH WALL ‐ Complete 1/28/15 1/28/15 0%
1.02.04.01.02.03.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE‐US LiH Wedge Fabrication 1/30/15 1/30/15 0%
1.02.01.01.04.02.04 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz Cavity Electro‐polished (Production) 2/6/15 2/6/15 0%
1.02.03.01.01.05.12 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Shipped to RAL ‐ NORTH FRAME ‐ Complete 3/2/15 3/2/15 0%
1.02.02.02.02.10.03 L4 ‐ Cold Mass #2 Arrives at FNAL 3/9/15 3/9/15 0%
1.02.01.01.05.01.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC #1 Vacuum Vessel Fabrication 3/18/15 3/18/15 0%
1.02.03.01.01.05.16 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Shipped to RAL ‐ NORTH WALL ‐ Complete 3/24/15 3/24/15 0%
1.02.03.01.01.05.17 L4 ‐ MICE Step IV Magnetic Shielding Received at RAL 3/24/15 3/24/15 0%
1.02.03.01.01.07 L4 ‐ MICE IV Magnetic Shielding ‐ Complete 4/30/15 4/30/15 0%
1.02.01.01.04.04.04 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz Actuator Fabrication (Production Units) (RFCC#1) 6/10/15 6/10/15 0%
1.02.01.01.04.07.03 L4 ‐ All RF Parts (Except Couplers) for RFCC#1 Ready 6/10/15 6/10/15 0%
1.02.02.02.05.04.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC#1 ‐ Purchase & Assemble Components 6/10/15 6/10/15 0%
1.02.01.01.05.02.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC #1 Vacuum Vessel Assembly & Test 6/12/15 6/12/15 0%
1.02.01.01.05.02.05 L4 ‐ RFCC #1 Vacuum Vessel Assembly & Test (Complete) 6/12/15 6/12/15 0%
1.02.01.01.05.03.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC #1 Vacuum Vessel Shipment to FNAL 7/2/15 7/2/15 0%
1.02.01.01.05.03.05 L4 ‐ RFCC #1 Vacuum Vessel Received at FNAL 7/2/15 7/2/15 0%
1.02.03.01.02.02.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Detailed Engineering 7/17/15 7/17/15 0%
1.02.03.01.02.02.09 L4 ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Detailed Engineering 7/17/15 7/17/15 0%
1.02.02.01.05.07 L4 ‐ SS#1 & SS#2 Spectrometer Solenoids Ready for Operations 9/22/15 9/22/15 0%
1.02.01.01.03.11.06 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz SCTS Coupler Tests ‐ Complete 10/12/15 10/12/15 0%
1.02.02.02.02.11.04 L4 ‐ [Required] ‐ Cold Mass #2 Ready for Use 10/22/15 10/22/15 0%
1.02.02.02.05.05.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC#1 Design and Fabrication of a Shipping Frame 10/27/15 10/27/15 0%
1.02.01.01.04.08.08 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz Production Cavity Body Preparation & Test (Production) (RFCC#1) 11/6/15 11/6/15 0%
1.02.01.01.04.08.09 L4 ‐ 201 MHz Production Cavity Body Preparation & Test ‐ Complete (RFCC#1) (Production) 11/6/15 11/6/15 0%
1.02.02.02.05.02.04 L4 ‐ [Required] ‐ CCM Prototype Assembly at FNAL ‐ Complete ‐ Operational 11/25/15 11/25/15 0%
1.02.05.01.02.05 L4 ‐ MICE‐US SS Component Integration ‐ Complete 12/10/15 12/10/15 0%
1.02.01.01.04.05.08 L4 ‐ [Required] ‐ 201 MHz Coupler Fabrication (Production Units) (RFCC#1) ‐ Complete 3/14/16 3/14/16 0%
1.02.02.02.05.03.04 L4 ‐ [Required] ‐ CCM Prototype Testing Complete ‐ Ready to be Assembled into RFCC#1 3/18/16 3/18/16 0%
1.02.03.01.02.03.18 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Parts ‐ Completed 9/1/16 9/1/16 0%
1.02.02.02.05.04.08 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC#1 RF to CCM Prototype Fit‐up ‐ Complete 9/7/16 9/7/16 0%
1.02.02.02.05.04.09 L4 ‐ RFCC#1 Ready to Ship to RAL 9/7/16 9/7/16 0%
1.02.03.01.02.04.04 L4 ‐ [Required] ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Shipped to RAL 11/1/16 11/1/16 0%
1.02.03.01.02.04.05 L4 ‐ MICE Step V Magnetic Shielding Received at RAL 11/1/16 11/1/16 0%
1.02.02.02.05.05.08 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC#1 Preparation for Shipment to RAL 11/3/16 11/3/16 0%
1.02.02.02.05.08.03 L4 ‐ Assembly Area Decommissioning ‐ Completed 11/22/16 11/22/16 0%
1.02.02.02.05.06.04 L4 ‐ [Required] ‐ RFCC#1 Shipment to RAL 1/24/17 1/24/17 0%
1.02.02.02.05.06.05 L4 ‐ MICE RFCC#1 Arrives at RAL (UK Desired by 01/03/17) 1/24/17 1/24/17 0%
1.02.02.02.05.07.03 L4 ‐ RFCC#1 Installation & Commissioning at RAL ‐ Complete 7/19/17 7/19/17 0%
1.02.03.01.02.06 L4 ‐ MICE V Magnetic Shielding ‐ Complete 8/7/17 8/7/17 0%
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